SEGUIMIENTO

Plan de Acción Institucional 2022

6º Bimestre

SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUMPLIMIENTOS BIMENSUALES DE SAPIENCIA

Cumplimiento total del año 2022



Cumplimiento total del año 2021

Cumplimiento total del año 2020





92%
BIMESTRE 1



76%
BIMESTRE 2



81%
BIMESTRE 3

80%
BIMESTRE 4

87%
BIMESTRE 5



79%
BIMESTRE 6

CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA

SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Subdirección Administrativa

Atención a la Ciudadanía

1. Indicador: política de racionalización de trámites

R: documento en revisión



2. Indicador: inscripción en el SUIT

R: nuevos trámites sin reglamentación necesaria para inscripción en plataforma



Talento Humano

1. Indicador: plan de bienestar e incentivos

R: no se había entregado el total de beneficios para el bimestre



2. Indicador: evaluaciones del desempeño, acuerdos de gestión y planes de mejora

R: no se desarrollaron los acuerdos de gestión por agenda con los directivos



3. Indicador: formulación y ejecución del PIC

R: no se desarrollaron todas las capacitaciones



LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Subdirección Administrativa

Sistemas de Información

1. Indicador: formulación y actualización PETIC

R: faltó aprobación y publicación



2. Indicador: implementación Gobierno Digital

R: no hubo avances, justificando que se estaba realizando MPSI



3. Indicador: documento SIG

R: no claridad en la meta asignada



Gestión Documental

1. Indicador: actualización tablas de retención V2

R: faltó aprobación por parte del Comité Institucional y envío para la convalidación al Comité Departamental de Archivo



LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Subdirección Administrativa

Cartera

1. Indicador: recaudo

R: disminución en la creación de créditos, contingencias en plataforma en línea, inconsistencias en código de barras



2. Indicador: estudios de viabilidad judicial

R: se envío un reporte parcial y no lo actualizaron a Planeación



Recursos físicos

1. Indicador: plan de mantenimiento

R: Faltó ejecución en baños y satélite



SUBDIRECCIÓN GEP





LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Subdirección GEP

Investigación

1. Indicador: caracterización grupos y semilleros

R: no se realizó informe ni infografía



2. Indicador: modificación proyecto de acuerdo

R: no se surtió el proceso en la alcaldía



3. Indicador: política de propiedad intelectual

R: no cuenta con la revisión de la Secretaría General de la alcaldía



Becas y Matrícula Cero

1. Indicador: conciliación de cifras becas tecnologías

R: no se logró consolidar con el PCJIC



Talento Especializado

2. Indicador: aplicativo registro de talento

R: no se gestionó con TI



LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Subdirección GEP

Ciudadela

1. Indicador: ambientes de aprendizaje dotados

R: no reportaron el último bimestre y no cumplieron con la subsanación de observaciones



2. Indicador: implementación modelo de sostenibilidad

R: no reportaron el último bimestre y no cumplieron con la subsanación de observaciones



3. Indicador: informes técnicos

R: no reportaron el último bimestre y no cumplieron con la subsanación de observaciones



4. Indicador: modelo académico

R: faltó revisión y aprobación del documento por parte del director general



DIRECCIÓN TÉCNICA DE FONDOS





LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Subdirección Técnica de Fondos

Fondos

1. Indicador: calificación convocatorias pregrado (Mejores Bachilleres)

R: no se tuvo la información completa para hacer la calificación



2. Indicador: legalizaciones

R: no legalizaron todas las personas por el cronograma establecido



3. Indicador: renovaciones pregrado y posgrados

R: por cronograma establecido



4. Indicador: renovación mejores bachilleres

R: por cronograma establecido



LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Subdirección Técnica de Fondos

Territoriales

1. Indicador: informes socializados a las JAL

R: por agendas con las JAL



DIRECCIÓN GENERAL





LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Dirección General

Comunicaciones

1. Indicador: plan de política pública

R: no recibieron solicitudes



2. Indicador: convocatorias Talento Especializado

R: no recibieron solicitudes



3. Indicador: publicaciones institucionales informativas

R: no actualizaron la información a Planeación



4. Indicador: productos audiovisuales

R: no contaban en los primeros bimestre con audiovisual, y en el último no actualizaron la información al Planeación

LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Dirección General

Planeación

1. Indicador: evaluación realizada al plan estratégico

R: alta demanda de productos a realizar



2. Indicador: lineamientos módulo PAI a Sistemas de Información

R: por no tenerse terminado el módulo de proyectos de inversión



3. Indicador: información migrada al módulo de proyectos de inversión

R: no se terminó la estructura por parte de TI



4. Indicador: plan de trabajo rendición de cuentas

R: no se desarrollaron dos espacios en corregimientos (Altavista y Palmitas), y rendición de cuentas PP



5. Indicador: análisis contexto interno y externo

R: consolidación del informe final sin validar por líder



LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Dirección General

Planeación

6. Indicador: reuniones comité institucional

R: no se realizaron 2 reuniones por falta de quorum



7. Indicador: autodiagnósticos de MIPG

R: no disponibilidad de las personas encargadas (sistemas de información)



8. Indicador: matriz de riesgos de procesos y corrupción

R: no se publicó la matriz actualizada de riesgos de proceso



9. Indicador: seguimientos realizado a los riesgos

R: faltó informe de riesgos del segundo semestre



10. Indicador: auditorías internas

R: pocos auditores internos capacitados, no se gestionó la capacitación, cargas laborales de auditores certificados



11. Indicador: planes de mejoramiento

R: no se realizaron auditorías internas



LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Dirección General

Planeación

12. Indicador: informes de seguimiento indicadores procesos

R: no se realizaron fichas y no se hizo ninguno de los dos informes



13. Indicador: revisiones por la dirección

R: no se contaba con la información completa para realizar la revisión del primer semestre



14. Indicador: propuesta sistema de gestión ambiental

R: no se contrató la persona



15. Indicador: capacitaciones en Isolucion

R: en el 1er semestre no se pudieron realizar, por poner a punto el aplicativo por deshabilitación



16. Indicador: plan de trabajo gestión del conocimiento

R: alta dependencia de información de otros equipos



LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Dirección General

Política Pública

1. Indicador: documentos técnicos

R: por los conceptos pendientes



2. Indicador: modelo de gobernanza

R: depende su terminación de la aprobación de la política pública



3. Indicador: comité consultivo creado

R: depende de la aprobación de la política pública



4. Indicador: documento de la sistematización

R: pendiente de revisión de líder



5. Indicador: instancias de aprobación

R: pendiente Secretaría de Educación y Hacienda



6. Indicador: acompañar sesiones o debates

R: no se radicó la política en el Concejo por falta de la totalidad de los conceptos



LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Dirección General

Política Pública

7. Indicador: formular plan de acción de la política



R: no está aprobada la política

8. Indicador: Implementar plan de acción



R: no está aprobada la política

9. Indicador: estrategia de divulgación



R: de las 6 proyectados, solo se realizaron 5

10. Indicador: implementación modelo de seguimiento



R: no está aprobada la política

LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Dirección General

Observatorio

1. Indicador: estudios resultados PP

R: faltó aprobación y publicación del informe, retrasos proceso contractual



2. Indicador: estudio de caracterización potencialidades

R: dificultades técnicas con el juego, retrasó productos



3. Indicador: estudio de expectativas

R: retrasos diligenciamiento del aplicativos por estudiantes



4. Indicador: sondeo acoso sexual

R: retrasos por las dinámicas propias con la Secretaría de las Mujeres



5. Indicador: sondeo vinculación laboral fondos y becas

R: faltó aprobación y publicación del informe, retrasos proceso contractual



6. Indicador: vinculación laboral Talento Especializado

R: faltó aprobación y publicación del informe, retrasos proceso contractual



LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Dirección General

Observatorio

7. Indicador: sondeo financiación estudiantes ETDH

R: faltó aprobación y publicación del informe

8. Indicador: boletines publicados

R: alto volumen de trabajo en el último bimestre



9. Indicador: infografías publicadas

R: asociados a la no terminación de los informes de los estudios



10. Indicador: matriz de actores

R: no se realizó seguimiento y evaluación



11. Indicador: videos de cátedra OdeS

R: faltó el 3er video por volumen de trabajo en Comunicaciones



12. Indicador: implementación modelo predictivo

R: no se finalizó el entrenamiento por falta de caracterización y cruce con el OCEM



LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Dirección General

Observatorio

13. Indicador: reentrenamiento modelo predictivo

R: faltó tablero de visualización



14. Indicador: propuesta nuevo modelo de machine learning

R: no se logró presentar al grupo directivo



15. Indicador: alianzas para replicabilidad del modelo

R: U de Medellín y UPB ya tienen sistema de alertas tempranas de deserción. Solo acuerdos de confidencialidad



16. Indicador: reportes del modelo predictivo

R: no estaba disponible información preliminar



17. Indicador: informes dinámicos

R: no se alcanzó la publicación del informe de diciembre



18. Indicador: guía digital

R: los códigos entregados por pasantes no estaban completos



LO QUE NOS FALTÓ PARA LLEGAR AL 100%

Dirección General

Observatorio

19. Indicador: notas temáticas

R: faltó revisión y publicación de 3



20. Indicador: productos traducidos al inglés

R: tiempos en diagramación en comunicaciones por alta demanda (11 faltantes)



GRACIAS

SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación