



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.



# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno  
**Proyecto PD:** 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social  
**Proyecto:** 160527 - Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 38%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 597 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 597 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 597 \$ 597 \$ 228

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS27AA Bateria de indicadores implementada	Porcentaje	100	20	20%
AS27AB Boletines realizados	Número	9	4	44%
AS27AC Sistema de información es desarrollado	Porcentaje	100	20	20%

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa  
**Programa:** 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior  
**Proyecto PD:** 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior  
**Proyecto:** 160502 - Apoyo para el acceso a la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 27%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 51.905 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.877

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 51.905 \$ 51.905 \$ 13.877

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02BB Beneficiarios legalizados epm	Número	837	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS02BC Beneficiarios legalizados extenfronteras	Número	73	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 31 de julio para realizar los trámites correspondientes.				
AS02BD Beneficiarios legalizados enlazamundos	Número	69	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el mes de septiembre para realizar los trámites correspondientes.				

AS02BE	Beneficiarios legalizados mejoresbachi	Número	180	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se esperan resultados de las pruebas ICFES en el mes de noviembre para otorgar los beneficios.					
AS02BF	Beneficiarios legalizados formaciónavan	Número	37	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 31 de julio para realizar los trámites correspondientes.					
AS02BG	Estudiantes en exposapiencia	Número	18.000	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El evento se realiza en el mes de septiembre.					
AS02BH	Estrategia de comunicaciones	Porcentaje	100	63	63%

**Proyecto PD:** 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Proyecto:** 160503 - Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 55%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.186 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 650

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 1.186 \$ 1.186 \$ 650

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03BA Estrategias áreas misio sinergia impleme	Número	10	5	50%
AS03BC Eventos realizados en sinergia	Número	6	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los eventos se realizaran en el segundo semestre del año, ya se adelantaron convenios para la realización de los mismos.				
AS03BD Convenios en sinergia realizados	Número	6	3	50%

**Proyecto PD:** 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

**Proyecto:** 160504 - Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 42%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.469 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 610

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 1.469 \$ 1.469 \$ 610

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04BB Cursos generados plataforma @medellín	Número	4	4	100%
AS04BD Convenios para financiación es	Número	3	2	67%
AS04BE Proceso de acompañamiento y formación ed	Porcentaje	100	50	50%

**Reto:** 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad

**Programa:** 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

**Proyecto PD:** 4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científica

**Proyecto:** 160508 - Implementación de una red de laboratorios de investigación científica y desarrollo tecnológico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 40 \$ 40 \$ 40

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS08BC Laboratorios caracterizados y perfilados	Número	10	0	0%

**Observación B / S:** Los recursos destinados para este proyecto serán trasladados al proyecto 160526, buscando un impacto directo en el fortalecimiento de los procesos investigativos de las IES, el fortalecimiento de la sinergia, el incremento en calidad y cantidad de la producción científica, como aporte al proceso de acreditación y reacreditación de las tres IES

AS08BD Acciones de promoción realizadas	Número	3	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Los recursos destinados para este proyecto serán trasladados al proyecto 160526, buscando un impacto directo en el fortalecimiento de los procesos investigativos de las IES, el fortalecimiento de la sinergia, el incremento en calidad y cantidad de la producción científica, como aporte al proceso de acreditación y reacreditación de las tres IES

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo

**Programa:** 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

**Proyecto PD:** 4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciaria

**Proyecto:** 160516 - Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 26%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.217 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.717 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.648

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 18.217 \$ 37.717 \$ 9.648

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16AC Programas tecnológicos ofertados	Número	16	16	100%
AS16AD Plan de trabajo ejecutado	Porcentaje	100	40	40%
AS16AE Alumnos matriculados prog tecnológicos	Número	2.520	0	0%

**Observación B / S:** Actualmente nos encontramos en etapa de validación de documentos y exámenes de admisión en las IES. El proceso de matrícula será finalizando el mes de julio

**Proyecto PD:** 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano

**Proyecto:** 160518 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del emplec

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 49%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 257 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 257 \$ 257 \$ 126

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18AB Diagnóstico necesidades del sect produc	Porcentaje	100	50	50%
AS18AD Eventos apoyados	Número	2	1	50%
AS18AE Alianzas para el fortalecimiento es	Número	5	1	20%

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora

**Programa:** 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

**Proyecto PD:** 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior

**Proyecto:** 160521 - Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 154 \$ 154 \$ 154

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS21AB Misiones internacionales recibidas	Número	4	3	75%
AS21AC Eventos para la internacio apoyados	Número	2	2	100%
AS21AD Alianzas para la internacionalización	Número	6	0	0%

**Observación B / S:** Se hizo el mapeo de actores y proyectos internacionales pero de acuerdo al nuevo decreto de contratación 092, se debe esperar el procedimiento respectivo para la contratación con entidades sin ánimo de lucro.

**Proyecto PD:** 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

**Proyecto:** 160526 - Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:**

\$ 446

\$ 446

\$ 18

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS26AA Premios entregados a la investigación	Número	13	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los premios se entregan en el mes de noviembre				
AS26AB Proyectos de investigación apoyados ies	Número	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En este momento se están formalizando los convenios interadministrativos a través de los cuales se financiarán estos proyectos.				

**2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)**

<b>Dimensión:</b>	4	- Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
<b>Reto:</b>	4.1	- Medellín garantiza su oferta educativa
<b>Programa:</b>	4.1.2	- Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
<b>Proyecto PD:</b>	4.1.2.1	Apoyo para el acceso a la educación superior
<b>Proyecto:</b>	160598	- 17pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior

**Síntesis Proyecto:****Eficacia :** 13%**Ejec. Financiera :** 69%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.287      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.887      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.837

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:**

\$ 9.287

\$ 9.887

\$ 6.837

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS98BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1	Número	17	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2	Número	20	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BC Beneficiarios legalizados pp comuna 5	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BD Beneficiarios legalizados pp comuna 7	Número	45	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BE Beneficiarios legalizados pp comuna 8	Número	39	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BF Beneficiarios legalizados pp comuna 9	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BG Beneficiarios legalizados pp comuna 10	Número	38	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11	Número	21	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BI Beneficiarios legalizados pp comuna 14	Número	59	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				

AS98BJ	Beneficiarios legalizados pp comuna 15	Número	32	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BK	Beneficiarios legalizados pp comuna 50	Número	20	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BL	Beneficiarios legalizados pp comuna 70	Número	23	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BM	Beneficiarios legalizados pp comuna 80	Número	39	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BN	Beneficiarios legalizados pp comuna 90	Número	23	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BO	Beneficiarios legalizados pp comuna 60	Número	6	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BP	Beneficiarios legalizados pp comuna 12	Número	19	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BQ	Derechos de grado apoyados	Número	20	4	20%
AS98BR	Difusión realizada	Número	32	16	50%
AS98BS	Beneficiarios atendidos	Número	406	370	91%
AS98BT	Estrategia de comunicaciones y posicio	Número	16	16	100%