


## FICHA TÉCNICA

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para el otorgamiento de créditos condonables para matrícula y sostenimiento en educación superior de jóvenes de estrato 1, 2 y 3 según acuerdo municipal 053 de 2010.

<b>NÚMERO DEL CONVENIO</b>	Convenio No. 4600041439 de 2012
<b>ASOCIADO</b>	AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA
<b>ASOCIADO</b>	Caja de compensación familiar de Antioquia - COMFAMA – NIT 890.900.841-1
<b>VALOR INICIAL DEL CONVENIO</b>	<p><b>DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$17.944.351.629)</b> de los cuales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapiencia aportó <b>DOCE MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$12.310.688.347),</b></li> <li>- <b>CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$5.633.663.282),</b> en contrapartidas.</li> </ul>
<b>VALOR ADICIONAL SOLICITADO</b>	N/A
<b>% ADICIONADO</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL MÁS ADICIÓN SOLICITADA</b>	N/A
<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO</b>	N/A
<b>VALOR DEL ANTICIPO</b>	N/A
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO</b>	NUEVE (9) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
<b>PRORROGA</b>	158 DÍAS
<b>TOTAL PLAZO</b>	9 AÑOS CON 158 DÍAS
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO</b>	26 DE JULIO DE 2012
<b>MODIFICACIÓN SOLICITADA</b>	<p>En virtud del oficio presentado por parte del asociado mediante el radicado recibido el 25 de mayo de 2021, se solicita modificar la cláusula novena “NOVENA DURACIÓN” del Convenio No. 4600041439 de 2012</p> <p>Pasando de:</p> <p>“<b>NOVENA -DURACIÓN.</b> El presente convenio de asociación tendrá una duración de nueve (9) años, contando a partir de la firma del acta de inicio que será suscrita por COMFAMA y el Supervisor designado para tal fin</p> <p>Quedando en los siguientes términos:</p>

	"NOVENA -DURACIÓN: El presente convenio de asociación tendrá una duración de nueve (9) años y ciento cincuenta y ocho (158) días, sin exceder el 31 de diciembre de la presente anualidad"
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE LA AMPLIACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	95%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
FECHA DE ELABORACIÓN	04 de junio de 2021



**JUAN DAVID CARDONA ARANGO**  
Líder de Proyecto/Dirección Técnica de Fondos  
Supervisor del convenio